

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Речицкого района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства	Сроки проведения капитального ремонта		Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организац
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Середина,6 в г.Речица	5мес	октябрь 2024г.	февраль 2025г.	ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОстрой"
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,4 в г.Речица	3,5мес	январь .	май	ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,восстановление благоустройство при производстве работ	ОАО "Сантехэлектромонтаж"
3	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,9 в г.Речица	3,5мес	январь	май	ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОстрой"

4	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная, 11 в г.Речица	3,5мес	январь	май	ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,восстановление благоустройство при производстве работ	ООО "Гомельсантехника"
5	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 3 в г.Речица	3,5 мес	май	август	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОсстрой"
6	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 5 в г.Речица	2,5 мес	май	июль	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОАО "Сантехэлэктромонтаж"
7	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 7 в г.Речица	2,5 мес	май	июль	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОАО "Сантехэлектромонтаж"
8	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 8 в г.Речица	4 мес	июль	ноябрь	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	
9	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская, 108 в г.Речица	6 мес	июль	декабрь	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	

10	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,14 в г.Речица	4 мес	июнь	сентябрь	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	
11	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,16 в г.Речица	3,5 мес	июнь	сентябрь	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	
12	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,34 д.Озерщина Речицкого	2,5 мес	май	июль	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ООО "Гомельса нтехника"
13	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,28 д.Озерщина Речицкого	2,5 мес	май	июль	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ООО "Гомельса нтехника"
14	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,33 д.Озерщина Речицкого	3,5 мес	июль	ноябрь	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	
15	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,6 в г.Речица	4 мес	август	ноябрь	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	
16	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,8 в г.Речица	4мес	август	ноябрь	ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	

примечание: Текущий график капитального ремонта может изменяться .

Жилые дома при наличии решения собственников провести тепловую модернизацию дома согласно Указа Президента от 04.09.2019г №327 , глава 2 п.6 Постановление Советов Министра от 05.12.20019г. №839, переносятся в текущие графики капитального ремонта в первую очередь. То есть капитальный ремонт в