

Согласовано:

Заместитель председателя
Речицкого районного
исполнительного комитета

В.В. Близнец

"03" "01" 2022г.

Утверждаю:

И.о. генерального директора,
главный инженер
КУП "Речицкий райжилкомхоз"

В.А. Налегач

"03" "01" 2022г.

**План по выполнению работ по ремонту трещин асфальтобетонного
покрытия улиц г.Речица на 2-3 квартал 2022 года**

№ п/п	Наименование улиц	Ориентировочная площадь ремонта, м2	Срок выполнения работ	Отметка о выполнении
1	10 лет октября	200	май-август	
2	Достоевского	200	май-август	
3	Ивановская	200	май-август	
4	К.Маркса	200	май-август	
5	Комсомольская	200	май-август	
6	Конева	200	май-август	
7	Мицкевича	200	май-август	
8	Пролетарская	200	май-август	
9	Доваторов	200	май-август	
10	Трифонова	200	май-август	
Итого		2000		

Заместитель генерального директора
по жилищному и коммунальному хозяйству
КУП "Речицкий райжилкомхоз"

А.А. Мищенко