

Согласовано:

Заместитель председателя
Речицкого районного
исполнительного комитета

В.В. Близнец

Утверждаю:

И.о. генерального директора,
главный инженер
КУП "Речицкий райжилкомхоз"

В.А. Налегач

2022г.

План выполнения работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части г.Речица и Речицкого района на 2-3 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование улиц	Ориентировочная площадь ямочного ремонта, м2	Срок выполнения работ	Отметка о выполнении
г.Речица				
1	10 лет октября	30	апрель-май	
2	Гастелло	150	апрель-май	
3	Горького	50	апрель	
4	Доватора	100	апрель	
5	Заслонова	150	апрель	
6	Ивановская	50	май	
7	К.Маркса	50	май	
8	Рокосовского	50	май	
9	Конева	80	май	
10	пер.Льнозаводской	50	май	
11	Мишкевича	50	июнь	
12	Мичурина	100	июнь	
13	Чапаева	50	июнь	
14	Гомельская	30	июнь	
15	Набережная	40	июнь	
16	Красикова	50	июнь	
17	Речная	40	июль	
18	Середина	100	июль	
19	Снежкова	40	июль	
20	Спортивная	50	август	
21	Танковая	50	август	
22	Строителей	50	август	
23	Юбилейная	30	август	
24	К.Черного	40	август	
25	Сыдько	50	август	
26	Трифенова	20	август	
27	Огородная	50	сентябрь	
28	Дружбы	30	сентябрь	
29	Хлусса	30	сентябрь	
30	Турчинского	40	сентябрь	
Итого		1700		
г.п. Заречье				
1	ул.Спортивная	300	май-июль	
г.Василевичи				
1	ул.Садовая, ул.Октябрьская, ул.Козлова, ул.Калинина и т.д.	485	май-август	
Итого		2000		

Заместитель генерального директора
по жилищному и коммунальному хозяйству
КУП "Речицкий райжилкомхоз"

А.А. Мищенко