

Согласовано:

Заместитель председателя  
Речицкого районного  
исполнительного комитета

В.В. Близнец

2022г.

Утверждаю:

И.о. генерального директора,  
главный инженер  
КУП "Речицкий райжилкомхоз"

В.А. Налегач

2022г.

План по выполнению работ по ремонту пешеходных дорожек г.Речица на 2-3 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование улиц	Ориентировочная площадь ямочного ремонта, м2	Срок выполнения работ	Отметка о выполнении
1	ул.Сыдько ( от ул.Луначарского до ул.Чапаева)	750,00	апрель-июнь	
2	ул.Рокосовского ( от ул.Дзержинского до ул.Рокосовского д.17)	288,00	май-июнь	
3	ул.Наумова ( от ул.Советская до ул.Ленина)	420,00	июнь-июль	
4	ул.Куйбышева ( от ул.Трифонова до СШ№9)	380,00	июль	
5	ул.Мицкевича ( от ул.Нефтяников до ул.Сыдько)	360,00	август	
6	ул.Дзержинского ( от ул.Сыдько до разворотного кольца)	360,00	август	
7	ул.Сыдько ( от ул.Куйбышева до ул.Дзержинского)	660,00	август-сентябрь	
8	ул.Нефтяников( от ул.Рокосовского до о.п. "Золотая Нива")	144,00	май	
9	ул.Набережная ( от ул.Горького до магазина)	338,00	сентябрь	
10	ул.Дводненко ( от ул.Ленина до ул.Пионерская) частично	100,00	июль	
<b>Итого</b>		<b>3800</b>		

Заместитель генерального директора  
по жилищному и коммунальному хозяйству  
КУП "Речицкий райжилкомхоз"

А.А. Мищенко